แผนปฏิบัติการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอน/กระบวนการ	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕																													ธ.ค. ๖๕ – ก.พ. ๖๖
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	
๑. ประชุมหารือเพื่อยกร่างแนวทางการดำเนินการ	←																														
๒. จัดประชุมนำเสนอร่างแนวทางการศึกษา	←																														
๓. จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	←																														
๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน	←																														
๕. จัดเก็บข้อมูลเชิงด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ๖๐ คน ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน	←	→	→																												
๖. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้บริหาร รวม ๕ คน				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→															
๗. ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แนวทาง/เครื่องมือในการถอดบทเรียนแก่บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ				→	→																										

ขั้นตอน/กระบวนการ	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕																													ธ.ค. ๖๕ – ก.พ. ๖๖
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	
๗. ดำเนินกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์		◄	─	─	─	─	─	►																								
๘. ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการฯ ด้วยการสนทนากลุ่มในพื้นที่อำเภอนำร่อง ๗๖ แห่ง (Focus Group)							◄	─	─	─	►																					
๙. ดำเนินการสรุปข้อมูลและส่งไฟล์แบบบันทึกประเด็นสนทนากลุ่ม ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๕							◄	─	─	─	─	─	─	─	►																	
๑๐. ดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลดำเนินงาน																◄	─	─	─	─	─	─	─	─	►							
๑๑. จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา เพื่อนำเสนอและวิพากษ์ข้อมูลและรูปแบบที่ได้จากการศึกษา																												◄	─	►		
๑๒. จัดทำรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป																															◄	►