


การบริหารโครงการภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้าง
โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองตะเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว ๒๐๐ เมตร

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ราคาากลาง ๒๐,๑๔๕,๙๘๘.๑๘ บาท
 สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จำกัด
 งบประมาณตามสัญญา ๑๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท เงินค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๒,๕๘๑,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๖๒๘,๕๐๐ บาท



* ค่าเสียหาย
 * แบบเดิม (งบ ๒๐ ล้านบาท หรือ ๑๔.๖๒๘๕ ล้านบาท)
 * แบบใหม่ (ความยาว ๒๐๐ ม. งบ ๑๔.๖๒๘๕ ล้านบาท)

งบประมาณในปีนั้น ๆ ถูกพับโดยผลของกฎหมาย

*วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณถูกพับโดยผลของกฎหมาย