

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๑ ชื่อด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น)

ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ นางยิษฐา แว่วศรี โทร. ๐๘๑-๑๗๔-๓๖๙๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย แล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะส่งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จัดส่งแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้ สด. ภายในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๙ และได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการ SBMLD - สด. ได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัด แจ้งให้อปท. ที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ สด. ภายในวันที่	-	-	-	-	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/	ปัญหาอุปสรรค	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน
		๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งหากพื้นที่ที่กำหนด จะถือว่า อปท. และโรงเรียนในสังกัดดังกล่าวสวัสดิภาพในการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนในโครงการดังกล่าว						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๒ ชื่อด้าน เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ นางสาวศศิวิมล ยินดี โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๐๘

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	<p>แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับฐานราก</p> <p>ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีด ความสามารถของพลังชุมชน ในการบริหารจัดการและ แก้ไขปัญหาของชุมชน</p> <p>กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนา ศักยภาพและขยายผลหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ</p> <p>กิจกรรมหลักที่ ๔ เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทุนชุมชน</p>	-	-	๑๘๗.๓๕๙๑๐๐	๑๘๗.๓๔๐๔๖๘๙๔	-	๙๙.๙๙	กรมการพัฒนา ชุมชน -สำนักพัฒนา ทุนและองค์กร การเงินชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
	กิจกรรมย่อยที่ ๑ ส่งเสริม การดำเนินงานกองทุนชุมชน กิจกรรมย่อยที่ ๒ เพิ่ม ศักยภาพสถาบันการจัดการ เงินทุนชุมชน กิจกรรมย่อยที่ ๓ การ พัฒนาการบริหารจัดการทุน ชุมชนในพื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ ๔ การพัฒนา ทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	- - - -	- - - -	๔๒.๙๙๕.๙๐๐ ๑๔.๖๑๙๒๐๐ ๙.๓๒๗๕๕๐ ๕.๕๕๐๐๐๐	๔๒.๔๙๑.๓๓๓.๘๗ ๑๔.๑๙๓๕๗๒๕๕ ๙.๓๑๓๗๗๖ ๕.๔๕๖๗๐๕๕๐	- - - -	๙๘.๘๓ ๙๗.๐๙ ๙๙.๘๖ ๙๙.๐๐	
๒	แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับฐานราก ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริม ผลิตภัณฑชุมชนให้มีการ บริหารจัดการที่มีคุณภาพและ มาตรฐาน กิจกรรมหลักที่ ๑ เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการผลิตภัณฑชุมชน							กรมการพัฒนา ชุมชน -สำนัก ส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจ ชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
	กิจกรรมย่อยที่ ๑ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	ดำเนินการแล้ว ๑๑ กิจกรรมซึ่งดำเนินการ ไตรมาส ๑-๒ และอยู่ ระหว่างการดำเนิน กิจกรรมในไตรมาส ๓-๔ คือ - พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ OTOP รุ่น ใหม่ ๗๖ กลุ่ม - การจัดแสดงและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ใน ๒๘ จังหวัดที่มีพื้นที่ จังหวัดชายแดนติดกับ ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้อง ประสานงานหน่วยภาครัฐ เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ ผู้เกี่ยวข้อง	-	๒๕๔.๕๐๖๖๐๐	๑๔๙.๘๒๓๑๘๔๒๐	-	๕๘.๘๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๒ ชื่อด้าน เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน กรมที่ดิน ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ นายชาติ ชื่นอุไทย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๐๒-๕๐๓-๓๔๓๑

ที่	แผนงาน / โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน	กรมที่ดิน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน สำหรับการดำเนินงานภายในกรมที่ดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ เพื่อใช้งานในสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยกทั้งหมด ๗๐ แห่ง และหาคระบบสารสนเทศที่ดินที่พัฒนาส่งผลให้การ	-	๗.๓๔๙๓ (ปี ๒๕๕๗)	๕.๘๗๒๐	๗.๓๔๐๐	๗๙.๘๙	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่	แผนงาน / โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>ดำเนินงานในสำนักงานที่ดินเกิดประสิทธิภาพส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน กรมที่ดินจะพัฒนาต่อยอดไปยังสำนักงานที่ดินที่เหลือทั่วประเทศ</p> <p>ดังนั้นใน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ กรมที่ดินได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลความสำเร็จของการติดตั้งระบบ เพื่อใช้งานในสำนักงานที่ดินในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน จำนวน ๑๐ แห่ง</p>						

ที่	แผนงาน / โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>และได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ ฯ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)</p> <p>อีกทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากได้รับการอนุมัติงบประมาณ กรมที่ดินจะขยายผลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๒ ต่อไป</p>						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๒ ชื่อด้าน เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ นายสายันต์ เหมินสว่าง โทร. ๐๙-๙๔๔๑-๒๕๕๖

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย แล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	โครงการคาราวาน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญา ท้องถิ่นไทย On Tour ๓๖๕ วัน	ในช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) มีการดำเนินการทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง คือ - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๖-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อำเภอธัญพนม จังหวัดนครพนม - ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๐-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๑-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน - ตัวแทนไม่จัดจำหน่าย สินค้าให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์โครงการ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา - มีการร้องเรียนจาก ผู้ประกอบกร ภาคเอกชนในพื้นที่ - เจ้าของพื้นที่ไม่พอใจ กับการบริหารพื้นที่หลัง จัดงานเสร็จ ข้อ เ ส น อ น แ น ะ เ พื่ อ ปรับปรุงการดำเนินงาน ในระยะต่อไป	องค์การตลาด ใช้งบประมาณขององค์การตลาด เองในการดำเนินงานโครงการคาราวานสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย On Tour ๓๖๕ วัน	แผนกกิจการ พิเศษ องค์การตลาด กระทรวง มหาดไทย			

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย แล้ว	ก่องนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
		<ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๖ มกราคม-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๒-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อำเภอท่าวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์-๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย - ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๖-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ - ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๒-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๔-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนของการจัดจำหน่ายสินค้าให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ - ทำประชาสัมพันธทำ ความเข้าใจชาวบ้าน ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ภาคเอกชนในพื้นที่ เจ้าของพื้นที่ให้มากขึ้น - ชี้แจง ทำความเข้าใจ กับเจ้าของพื้นที่ บริหารจัดการ ทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย รักษาสภาพพื้นที่ให้ สวยงามเช่นเดิม 					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๓ ชื่อด้าน ระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ชื่อหน่วยงาน กรมการปกครอง โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๒๐๒

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	โครงการฝึกอบรม วิทยากรแกนนำระดับ อำเภอเพื่อส่งเสริมวิถี ชีวิตแบบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ประจำปี ๒๕๕๙	กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริม วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี ๒๕๕๙ โดยปฏิบัติเกี่ยวกับ การนำหนักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบ ประชาธิปไตย ๔ ด้าน มาปฏิบัติใน ชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ๑. การยึดหลักกฎหมาย ความมี เหตุผลและสันติวิธี ๒. ยึดหลักเสียงข้างมากที่ชอบ ธรรม รับฟังเหตุผลของเสียงข้างน้อย ๓. ความรับผิดชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม ๔. การมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง สังคมและการเมือง	-	๑๐. ๘๕๓๙๐๐	๑๐.๖๑๗๕๒๗	-	๙๗.๘๒	สน.ปท. สกล. ๐-๒๖๒๙- ๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๒๐๒

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>การนำนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนยุทธศาสตร์กรมการปกครองไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว สรุปรายละเอียดได้ดังนี้</p> <p>๑. ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ จำนวน ๘๗๘ อำเภอ ๆ ละ ๑ คน และประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) อำเภอ อำเภอ ละ ๑ คน จำนวน ๘๗๘ อำเภอ รวม ๑,๗๕๖ คน แบ่งออกเป็น ๕ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน</p> <p>(๔ ภาค) ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อทำหน้าที่เป็นครู ก. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) (ครู ข.) ทุกหมู่บ้าน (๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน)</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>๒. อำเภอร่วมกับวิทยากรแกนนำระดับอำเภอและแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย(อสปช.) ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย(อสปช.) (ครู ข.)</p> <p>จำนวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน ในห้วงเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อไปทำหน้าที่ขยายผลประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้ให้กับอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ทุกหมู่บ้าน ๗ ละ ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๓๐๐ คน ให้ห้วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ๔ ด้าน ซึ่งอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยจะจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยภายในหมู่บ้านอย่างอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ ปรองดองสมานฉันท์ และเจ้าพนักงาน ปกครองผู้รับผิดชอบ การรายงานE-Report	จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนา ศักยภาพปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงาน ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ และ เจ้าพนักงานปกครองผู้รับผิดชอบการ รายงาน E-Report ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีรายละเอียด ดังนี้ - อบรมเจ้าพนักงานปกครอง ผู้รับผิดชอบศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป และเจ้าพนักงาน ปกครองผู้รับผิดชอบการรายงาน E- Report จำนวน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๒ คน รวม ๑๕๒ คน และผู้สังเกตการณ์ ส่วนกลาง จำนวน ๘ คน รวมผู้เข้ารับ การอบรมฯทั้งสิ้น ๑๖๐ คน - การอบรมสัมมนาใช้วิธีบรรยายให้ ความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความรู้ ความชำนาญ ทั้งจากบุคคล ภายนอกและภายในกรมการปกครอง มี การสรุปผล และแสดงข้อคิดเห็น	ปัญหาอุปสรรค - ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมการ ปกครองไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ สำหรับภารกิจในการ ขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาล และ กระทรวงมหาดไทย (E-Report) โดยการ อบรมดังกล่าวได้ใช้ งบประมาณโครงการ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการ ปฏิรูป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	-	-	-	-	สน.มน.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
๓	โครงการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อ การ ปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	<p>- จังหวัด อำเภोजัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ ชุมชนจัดกิจกรรมทาง ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา ความ เชื่อ หรือกิจกรรมตามวิถีชีวิต เช่น การ จัดกิจกรรมการแสดงประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าว ประเพณีทำบุญวันสารทเดือน สิบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมี ความสมัครสมานสามัคคี ขจัดความ ขัดแย้งทางการเมือง หรือจัดให้มีเวทีใน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด จึงมี ความจำเป็นต้องปฏิบัติงานจิตวิทยา มวลชนอย่างต่อเนื่อง และต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ อันจะ นำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และ ความสมานฉันท์ ของคนในชาติ เพื่อให้ ประชาชนเกิดความศรัทธา เกิดความ เชื่อมั่น</p> <p>- ผู้บริหารกรมการปกครองจะออก ตรวจเยี่ยมการจัด กิจกรรมในพื้นที่</p>	<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย ควรจัดสรรงบประมาณ ให้กับกรมการปกครอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาลและกระทรวง มหาดไทยเพื่อให้การ ขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาล ประ สบ ความสำเร็จ มีผล ดำเนินการเป็นรูปธรรม</p>	๑๖.๒๔๘๗๐๐	๑๑.๓๕๒๘๐๐	-	๖๙.๘๘	สน.มน.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
		- ตรวจสอบติดตามผลการกำกับดูแลของ จังหวัด/อำเภอ โดยผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง						
๔	นโยบายการสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการ ปฏิรูป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมการปกครอง จะดำเนินนโยบาย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง โดยมี แนวทาง ดังนี้ ๑. การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในระดับพื้นที่ โดย ผ่านกลไกชุดปฏิบัติการประจำตำบล และกลไกคณะกรรมาธิการหมู่บ้าน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหยั่งลึกลงใน ระดับพื้นที่ที่แท้จริง ๒. ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับ ประชาชนในประเด็นขัดแย้งที่สำคัญ ๓. จัดเวทีรับฟังความเห็น ประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศใน ภาพรวม รวมทั้งร่วมกับหน่วยงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>ต่าง ๆ เช่น สภาปฏิรูปแห่งชาติในการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ</p> <p>๔. จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในรูปแบบการสร้างจิตสำนึกรักชาติ รักแผ่นดินเกิด เช่น การอบรมอพป., กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน, การอบรม ทสปช. เป็นต้น</p> <p>๕. แจ้งจังหวัด/อำเภอจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา ความเชื่อ หรือกิจกรรมตามวิถีชีวิต เช่น การจัดกิจกรรมการแสดงประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชน มีความสมัครสมาน สามัคคี ขจัดความขัดแย้งทางการเมือง หรือจัดให้มีเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยกำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
		สมานฉันท์ เดือนละ ๑ ครั้ง และให้อำเภอจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เดือนละ ๕ ครั้ง						
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ และเจ้าพนักงานปกครองผู้รับผิดชอบการรายงานE-Report	- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน รวม ๗๖ จังหวัด ระดับอำเภอ ๘๗๘ อำเภอละ ๑ คน รวม ๘๗๘ คน ผู้สังเกตการณ์ส่วนกลาง จำนวน ๔๖ คน รวม ๑,๐๐๐ คน (แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๔ ภาค ๆ ละ ๑ รุ่น)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๓ ชื่อด้าน ระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ชื่อหน่วยงาน สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ นายดำรง มโนรณ โท. ๕๐๔๙๔

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้าน กฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย เพื่อการมีส่วนร่วมกับ ทุกภาคส่วนในการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต อย่างยั่งยืน	สำนักกฎหมาย สป.ได้ดำเนินการ ฝึกอบรมบุคลากรด้านกฎหมายและ ผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัด ส่วนราชการ ระดับกรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจาก หน่วยงาน ภายใน สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๕๐ คน โดยระยะเวลาฝึกอบรม ๒ วัน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙	-	๐.๓๕	๐. ๓๒๓๓๗๖.๔	-	๙๒.๓๙	สำนักกฎหมาย สป.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๓ ชื่อด้าน ระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้านครหลวง ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๑. นายชัชวาลา สุตลาภา ฝ่ายกฎหมาย โทร. ๐๒-๒๕๖-๓๒๘๙
๒. นางสาวภภาพิมล จันทวงษ์วานิชย์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร โทร. ๐๒-๒๕๖-๓๘๙๑

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	ร่าง พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่ (...) พ.ศ.	อยู่ระหว่าง สลค. ดำเนินการนำเสนอ ครม. พิจารณา	-					การไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายกฎหมาย)
๒	แผนการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard: ACGS	๑. กำหนดแนวทางการปรับปรุง และทบทวนหลักเกณฑ์ ณ ปัจจุบัน โดยวิเคราะห์เทียบเคียงแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๒. จัดอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	-					การไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร)

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		ASEAN Corporate Governance Scorecard: ACGS ให้แก่ผู้บริหารผู้ตรวจการหัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์ ACGS ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำแผนปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๔ การขับเคลื่อนและปฏิรูปสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ นายภูวนธ มะลินิล โทร. ๐๒๒๑๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๔๑๓๕

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	ด้านการบริการ ๑.๑ โครงการถ่ายโอนสถานี อนามัยที่มีความพร้อม	ปัจจุบันถ่ายโอนได้ ๔๓ แห่ง	ควรมอบอำนาจใน การอนุมัติให้แก หัวหน้าสถานี อนามัย/ขาดการ ส่งเสริม ความก้าวหน้าใน อาชีพ	๑๑๗.๓๖๐๔๐๐	๕๙.๑๒๑ ๑๒๒.๕๘	๕๕.๙๓๗ ๐๗๗.๔๒	๕๐.๓๗	สน.สส.สถ.
	๑.๒ โครงการจัดระเบียบ การค้าในพื้นที่สาธารณะ	-	มีการคืน งบประมาณ/และการ เปลี่ยนแปลง โครงการ	๔๐๔.๘๘๑๐๐๐	๒๘.๕๗๕ ๙๓๙๕๐	-	๗.๐๖	สน.สส.สถ.
	๑.๓ โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วน	-	ยังขาดงบประมาณ การในการดำเนิน โครงการ	๕.๐๐๐๐๐๐	-	-	-	สน.สส.สถ.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
	ท้องถิ่นในการดำเนินงานควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์และโรงฆ่าสัตว์							
	๑.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านสาธารณสุข	-	ขาดงบประมาณ/มีการจัดสรรงบประมาณ	-	-	-	-	สน.สส.สถ.
	๑.๕ โครงการการศึกษาต่อเนื่องของสายอาชีพพยาบาล	-	ขาดสถาบันที่ให้ความรู้ต่อเนื่องในสายอาชีพพยาบาล	-	-	-	-	สน.สส.สถ.
๒	ด้านระบบป้องกันโรค	-	ขาดความชัดเจนในอำนาจหน้าที่/มีการระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน	-	-	-	-	สน.สส.สถ.
	๒.๑ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ใช้เลือดออก							
	๒.๒ โครงการดำเนินการป้องกันไฟป่าและหมอกควันตามภารกิจถ่ายโอน	-	การถ่ายโอนอำนาจหน้าที่การป้องกันหมอกควันและไฟฟ้าไม่ชัดเจน/มีการถ่ายโอนพื้นที่ ๘๗๐ แห่ง (๒๓ จังหวัด)	๔๓.๕๐๐๐๐๐	๔๓.๕๐๐๐๐๐	-	๑๐๐	สน.สส.สถ.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
	๒.๓ โครงการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	-	ผังเมืองไม่สามารถใช้จักรยานได้/ควรแก้ไขผังเมืองให้ใช้จักรยานได้	-	-	-	-	
	๒.๔ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก ประจำหมู่บ้าน	-	การเบิกจ่ายงบประมาณมีความซับซ้อน ควรโอนให้อบจ. แล้วให้อบจ. โอนให้อปท. ในพื้นที่	๗.๗๗๒๐๐๐ ๐๐๐	๕.๘๒๙๐๖๐ ๐๐๐	-	๗๕	สน.สส.สถ.
	๒.๕ โครงการสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ ๗,๕๐๐ บาท) ขอปรับวงเงินเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท	-	การจัดสรรงบให้อปท. จำนวน ๗,๕๐๐ ชุมชน/หมู่บ้าน ไม่เพียงพอในการดำเนินงานในพื้นที่	๒.๘๐๓๕๐๐ ๐๐๐	๒.๘๐๓๕๐๐ ๐๐๐	-	๑๐๐	สน.สส.สถ.
	๒.๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	-	ขาดองค์ความรู้ อนามัยเจริญพันธุ์/ควรส่งเสริมให้ความรู้	-	-	-	-	สน.สส.สถ.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
	สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		อนามัยเจริญพันธุ์กับอพท					
	๒.๗ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	-	ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่/สร้างความรู้ให้ อพท.	-	-	-	-	สน.สส.สถ.
	๒.๘ โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ	-	ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ในตับ / สร้าง ความรู้ให้ อพท.	-	-	-	-	สน.สส.สถ.
	๒.๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	ขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ / สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้ อพท.	-	-	-	-	สน.สส.สถ.
	๒.๑๐ โครงการส่งเสริมความรู้การประสานการจัดการขยะติดเชื้อในพื้นที่	-	ขาดงบประมาณในการดำเนินการ / ควร มี ก า ร จั ด ส ร ร	-	-	-	-	สน.สส.สถ.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
	๒.๑๑ โครงการส่งเสริมความรู้ในการจัดการสิ่งปฏิกูล	-	ขาดงบประมาณในการดำเนินการ /ควรมีการจัดสรรงบประมาณ	-	-	-	-	สน.สส.สถ.
	๒.๑๒ โครงการส่งเสริมความรู้ในการจัดการโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน	-	ขาดงบประมาณในการดำเนินการ/ควรตั้งงบประมาณในการดำเนินการ	-	-	-	-	สน.สส.สถ.
๓	ด้านระบบงบประมาณ							
	๓.๑ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ/ระดมสมองในการแก้ไขดังกล่าว	-	-	-	-	สน.สส.สถ.
	๓.๒ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน (รายหัวกับเงินสมทบ อปท.	-	อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจ/สร้างความรู้ความเข้าใจใน	-	-	-	-	สน.สส.สถ.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
	สนับสนุนกองทุนระดับจังหวัดไปที่ อบจ.)		การดำเนินการ					
	๓.๓ โครงการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินการคลังสำหรับการดำเนินงานของสถานี-อนามัยถ่ายโอน	-	ขาดงบประมาณในการดำเนินการ และ สล. ดำเนินการในการเงินโยบาย	-	-	-	-	สน.สส.สล.
	๓.๔ โครงการแก้ปัญหาความก้าวหน้าของบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุข	-	ขาดงบประมาณในการดำเนินการ และ สล. ดำเนินการในการเงินโยบาย	-	-	-	-	สน.สส.สล.
๔	ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาสสนับสนุนสุขภาพ							
	๔.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลโรคเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในพื้นที่	-	ขาดงบประมาณในการดำเนินการ และ สล. ดำเนินการในการเงินโยบาย	-	-	-	-	สน.สส.สล.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๕ ชื่อด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ

ชื่อหน่วยงาน กรมที่ดิน ชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ นางจุรี ย้งรอด นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ

สำนักงานโครงการฯ โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๕๖๓๕

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน	กรมที่ดินได้ดำเนินการตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการ ๑. แผนงานการจัดทำแผนที่ฐาน โดย ๑.๑ จัดหาภาพถ่ายทางอากาศจ้างบินถ่ายภาพทางอากาศเป้าหมาย ๔๓ จังหวัด ซึ่งขณะนี้ กรมแผนที่ทหารมีแผนดำเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศ มาตรการส่วน ๑ : ๔,๐๐๐	-	๑๔๗๘.๐๐๐ (ปี ๒๕๕๘)	๓๐๗.๒๑๓	๙๕๗.๐๗๖	๑๓.๕๔	สำนักงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ในช่วงแรกขณะนี้ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด สิงห์บุรี อ่างทอง และ ลพบุรี หลังจากนั้นจะ ดำเนินการในเขตเทศบาล ภาคตะวันออก ภาคกลาง สำหรับภาคใต้ส่วนที่เหลือ คือ อ่าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>๑.๒ รั้งวัดหมุด บังคับในพื้นที่ภาค ตะวันออกไปแล้ว ๗๕๐ หมุด และได้จัดทำแผน ดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙</p> <p>เป้าหมาย ๑,๒๒๐ หมุด</p> <p>๑.๓ สร้างระวางแผนที่ใน พื้นที่ภาคตะวันออกไป</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>แล้ว จำนวน ๕,๓๐๐ ไร่ ส่วนภาคใต้และภาคกลาง รอข้อมูลภาพถ่ายจากกรมแผนที่ทหาร</p> <p>๒. แผนงานการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดินจ้างบริษัทสามารถคอมเทค จำกัด ดำเนินการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดินและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) ผลงานได้ ๔.๗๖๑ ล้านแปลง</p> <p>๓. แผนงานนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>๓.๑ การนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป้าหมาย ๔๓,๐๐๐ ไร่ กรมที่ดินได้ทำสัญญากับบริษัทกิจการร่วมค้า ล็อกซ์เลย์นูแมพ อินฟรา พลัส ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของบริษัท</p> <p>๓.๒ การอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงานตัดแก้ภาพถ่าย และอ่านแปลภาพถ่าย ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี</p> <p>๓.๓ การนำเข้าภาพ</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>มุมมองกว้าง (Panorama Image) อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่ ๖๒ เทศบาล คิดเป็นระยะทางสำรวจ ๕,๖๗๐ กิโลเมตร ซึ่งกรมที่ดินได้มีการเตรียมแผนการตรวจรับงานไว้แล้ว</p> <p>๓.๔ โปรแกรมประยุกต์ดำเนินการเสร็จเกือบทั้งหมด เหลือการดึงข้อมูลแปลงจากระบบเดิมของกรมที่ดิน และเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ประโยชน์ไปยังระบบเดิมของกรมที่ดิน ตรวจสอบและปรับปรุงความแม่นยำของการอ่านค่าพิกัดวัตถุบนภาพ และการวิเคราะห์รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		เร็ว และถูกต้องแม่นยำมากขึ้น						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๕ ชื่อด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ

ชื่อหน่วยงาน กรมที่ดิน ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๕๘๒๘-๙

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
๒	การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)	- การดำเนินงานของคทช. จะเป็นการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนในลักษณะแปลงรวม ประชาชนไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด มีเพียงสิทธิ์ที่จะสามารถทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินได้เท่านั้น ไม่มีการออกหนังสืออนุญาตหรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใด ๆ ให้แก่ประชาชน โดยเป็นการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะชุมชนในรูปแบบสหกรณ์หรือ	-	๑.๙๕๐๐	๐.๒๓๐๐	-	๑๑.๗ ๙	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>รูปแบบอื่นที่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ดำเนินการผ่านกลไกการทำงานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ รวม ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดทำที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ซึ่งมี คทช.จังหวัด เป็นกลไกหลักที่สำคัญในการดำเนินการในระดับภูมิภาค - กรมที่ดินในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้จัดส่งข้อมูลและแผนที่ 						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>รูปแปลงที่ดินให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของราษฎรแล้ว</p> <p>- คณะอนุกรรมการจัดที่ดินได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ</p> <p>๑) กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ</p> <p>๒) กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน</p> <p>๓) กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์</p> <p>- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>๒๕๕๘ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยมีให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเป็นกลุ่มหรือชุมชน</p> <p>๒.รับทราบกระบวนการ การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ดำเนินการระยะที่ ๑ กระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ ส.ป.ก.สำหรับพื้นที่ดำเนินการระยะที่ ๒</p> <p>- เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมที่ดินได้ส่งข้อมูลผู้</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ คทช. จำนวน ๓๑๗ ราย ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระเบียบร้อยแล้ว และมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้การสนับสนุนแผนงาน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและส่งเสริม การเกษตรและพัฒนา อาชีพให้แก่จังหวัด อุทัยธานี</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>- เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมที่ดินได้มีหนังสือส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประชุม คทช. ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเลขานุการ คทช. แล้ว โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทุกพื้นที่ทั่วประเทศ</p> <p>๒. กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>๓. กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนใน</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>พื้นที่สาธารณประโยชน์</p> <p>๔. ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่ได้รับมอบจากคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าถึงประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ คทช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑) เห็นชอบกระบวนการการจัดที่ดิน</p>						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
		<p>ทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ</p> <p>๒) เห็นชอบกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>๓) เห็นชอบกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่สาธารณประโยชน์</p>						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๕ ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณสุขภัยรุมป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ นายสรพงษ์ เศรษฐสุนทิ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โทร. ๐ ๘๑๕๘๐ ๕๐๓๘

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	โครงการสัมมนาผู้นำอปพร. ประจำปี ๒๕๕๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมสัมมนาขอให้ ปภ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแทนการเบิกจ่ายจากต้นสังกัด	๐.๕๐๐๐๐๐	๐.๔๓๕๐๐๑	-	๘๗	กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณสุขภัย
๒	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. ประจำปี ๒๕๕๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	๖.๖๔๒๓๐๐	-	๖.๖๔๒๓๐๐	-	กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณสุขภัย
๓	โครงการประชุมประชาคมอปพร. ประจำปี ๒๕๕๙	อยู่ระหว่างประสานการดำเนินโครงการ	-	๒.๘๓๕๐๐๐	-	-	-	กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณสุขภัย

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๕ ชื่อด้าน ความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	<p>แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก</p> <p>ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชน ในการบริหารจัดการและแก้ไข ปัญหาของชุมชน</p> <p>กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>กิจกรรมย่อย: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน</p> <p>๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน</p> <p>๒. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่</p>	-	-	๑.๕๕๐๘๐๐	๑.๕๓๘๐๕๐	-	๙๙.๘๓	กรมการพัฒนาชุมชน - กองแผนงาน
		-	-	๑๑.๙๘๑๔๐๐	๑๑.๙๓๓๒๒๖	-	๙๙.๖๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
	ของแผ่นดิน ๓.พัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๔. พัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๕. ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน	- - -	- - -	๑๗.๗๒๐๒๐๐ ๓.๓๕๑๖๐๐ ๑๓.๖๐๙๐๐๐	๑๗.๖๐๙๙๔๐ ๓.๑๖๕๔๕๐ ๑๓.๔๘๘๖๐๐	- - -	๙๙.๓๘ ๙๔.๔๕ ๙๙.๑๒	
๒	แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชน ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน กิจกรรม : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมย่อย: โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ							

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
	บูรณาการ : คริวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จำนวน ๒๓,๙๓๐ คริวเรือน (คน)	-	-	๓๘.๐๐๐๐๐๐	๓๒.๑๒๙๘๓๗	-	๘๔.๕๖	

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๖ ชื่อด้าน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การกีฬา

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สรจ.สบจ.สป.โทร. ๐๒-๒๒๒-๔๑๕๙

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภูมิภาคพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๘	- การรวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนในพื้นที่ - การจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่	<u>ปัญหา/ข้อขัดแย้ง</u> <u>มิติปัญหาในพื้นที่</u> ๘ ด้าน ๑) โครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางพลังงาน ๒) ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์	๐.๘๕๐๐๐๐	๐.๖๓๒๘๙๐	-	-	สบจ.สป.
๒	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “เกาะพะงันและเกาะเต่า” ในพื้นที่เกาะพะงันและเกาะเต่า เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘	- การรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเพิ่มเติมประเด็นการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง ๔) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	๐.๕๘๐๐๐๐	๐.๓๗๙๔๙๐	-	-	สบจ.สป.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
๓	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน “เกาะพะงัน-เกาะเต่า” อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแผนงานโครงการเร่งด่วนที่ได้จากการบูรณาการแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	- การสรุปผลการจัดทำแผนแม่บทฯ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขเพิ่มเติม และประสานการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป	๕) การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ๖) ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๗) การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตบนฐานการพึ่งตนเองได้ ๘) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากสร้างงาน อาชีพชุมชน ข้อเสนอแนะ ๑) ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ได้จุดยืนการพัฒนา วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ	๐.๘๐๐๐๐๐	๐.๕๐๖๐๐๐	-	-	สบจ.สป.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
			ของอำเภอเกาะพะงัน ๒) นำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดผลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ได้ข้อคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อจุดยืนการพัฒนาวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการของอำเภอเกาะพะงัน					

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
			๓) ได้แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน “เกาะพะงัน-เกาะเต่า” อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป					

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

กระทรวงมหาดไทย

ด้านที่ ๖ ชื่อด้าน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การกีฬา

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อน ผูกพัน	ร้อยละ	
๑	<p>แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก</p> <p>ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p>กิจกรรมย่อย: การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p>โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว</p> <p>๑.๑ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว</p>	<p>โอนเงินให้จังหวัด ๑๙ จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการโอนเงินจัดสรร</p>	-	๐.๘๐๐๐๐๐	๐.๘๐๐๐๐๐	-	๑๐๐	<p>กรมการ พัฒนาชุมชน</p> <p>-สำนักส่งเสริม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและ วิสาหกิจ ชุมชน</p>

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	
	ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกรมการพัฒนาชุมชน	ให้ ๑๙ จังหวัดเป้าหมาย ดำเนินการอยู่ระหว่างจังหวัดโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานหมู่บ้าน ติดตาม และ ประเมิน	-	๑๓.๓๐๐๐๐๐	๑๓.๓๐๐๐๐๐	-	-	
	๑.๒ พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน	มาตรฐานหมู่บ้าน OTOP	-	๒.๐๙๖๒๐๐	๐.๐๕๘๑๕๐.๗๖	-	๒.๗๘	
	๑.๓ รับรองมาตรฐานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘	มาตรฐานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว						

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙